

Protokoll styrgrupp regional utveckling 2018-11-29

Niklas Roos af Hjelmsäter, Eva Bergquist, Maria Lindeberg, Anders Mebius och föredragande Torbjörn Neiman.

1. Inledning och föregående protokoll går igenom och godkänns.
2. Torbjörn gör en genomgång av projektets loggbok sedan förra mötet.
3. Torbjörn berättar om de pilotverksamheter som nu är på gång. Det är fortfarande färre än önskat inom funktionsområdet, medan det istället är mycket på gång inom kulturskolan.
4. Arbetet med ekonomi och avtal. Torbjörn går igenom dagsläget i den etapp som heter ekonomi och avtal. Arbetet följer planen.
5. Dagsläget i Arvsfundsdel av projektet samt en diskussion om hur vi gör slutredovisningen av detta till styrgruppen och FSKF:s medlemmar. Arbetet fortskrider enligt planen och man gör nu de sista kommunbesöken samt förbereder en slutrapport om projektet.

Vi bestämmer att vi ska inbjuda till en processövning med samtalsledarna och delprojektledaren vid förvaltningschefernas möte den 14 juni 2019.

6. Torbjörn visar årsrapporten som har lämnats in till Arvsfonden. Redovisningen ser bra ut och den auktoriserade revisorn har "med beröm" godkänt redovisningen.
7. Avstämning av projektets ekonomi. Budgeten ser bra ut för projektet och den "avgiftsrabatt" som gjordes under 2018 kan ges även under år 2019.
8. Diskussion om hur projektets avslutande år ska göras och vad det ska innehålla. Torbjörn får i uppdrag att vid idrottschefernas möte den 13 september ordna så att projektet kan slutrapporteras.
9. Nästa möte blir den 29 mars kl. 14:00

Antecknat av

Justeras

Torbjörn Neiman

Eva Bergquist

Torbjörn Neiman, utvecklingschef **E-post:** torbjorn.neiman@sll.se